



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ.: 27.10.17
Αριθμ. Πρωτ.: 2737

ΕΠΕΙΓΟΝ



FAX



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

Αθήνα, 24 - 10 - 2017

Αριθ. Πρωτ. : ΚΓ/ΦΚ000/ΔΗ/109

Σχετ. :

Προς : Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
(δια του Γεν. Δ/ντη Σ.Υ.)
e-mail : gdsy@yme.gov.gr

Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Αλεξάνδρας 205
Τ.Κ. : 115 23 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν. Θεοδοσάκης,
Τηλέφωνο : 210-6417580
FAX : 210-6417530
e-mail : eyde.kssy@ggde.gr

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή κ. Β. Γιόγιακα με θέμα «Εξαίρεση οδικού τμήματος Τσιμέντα – Πέταλο Γωνιάς από το φυσικό αντικείμενο του έργου «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1 Φάση»».

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. Β-2695/20-10-2017 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, με τα οποίο μας διαβιβάσατε τη με αρ. πρωτ. 549/19-10-2017 ερώτηση του βουλευτή κ. Βασιλείου Γιόγιακα, σας γνωρίζουμε για τα υποερωτήματα που τίθενται σ' αυτή, τα εξής :

1. Το έργο «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας – Γ1 Φάση», το οποίο είναι κατεχοχήν λιμενικό έργο, περιελάμβανε στο φυσικό αντικείμενό του το έργο οδοποιίας «Κατασκευή Οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας, Βελτίωση κατά Τμήματα, Υποτμήμα 1β : Ηγουμενίτσα – Πλαταριά από Χ.Θ. 1+250 έως Χ.Θ. 3+628» προκειμένου στα πλαίσια αυτού του έργου να γίνει λήψη υλικών για τις ανάγκες του έργου του Λιμένα. Κατόπιν αντιδράσεων των τοπικών φορέων εξαιρέθηκε η κατασκευή του ως άνω Υποτμήματος 1β της οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας από το φυσικό αντικείμενο του έργου, όπως άλλωστε διατυπώνεται και στην υπ' αρ. 27/2011 ομόφωνα ληφθείσα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας καθώς και στη με αρ. πρωτ. 2621/ΚΕ1020/29-10-2013 γνωστοποίηση της εξαίρεσης αυτής στο Δήμο Ηγουμενίτσας από την τέως Προϊστάμενη Αρχή ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ με κοινοποίηση στην τότε Πολιτική Ηγεσία καθώς και στη Περιφέρεια Ηπείρου. Κατόπιν τούτων, έπρεπε να εξευρεθεί νέα πηγή λήψης υλικών για τις ανάγκες του έργου του Λιμένα, η οποία και βρέθηκε τελικώς στη θέση «Μύλοι» της περιοχής Αγ. Μαρίνας Ηγουμενίτσας, πλην όμως με αυξημένο κόστος, μέρος του οποίου έχει ήδη καλυφθεί με την με αρ πρωτ. ΚΓ/ΦΠΡ09.00/ΑΝ/ΣΥ3/8957 / 29-12-2015 (ΑΔΑ : 8Μ084653ΟΞ-Υ8Υ) Απόφαση Γεν. Γραμματέα Υποδομών έγκρισης εκτέλεσης επείγουσών εργασιών. Για την κάλυψη της αυξημένης πλέον δαπάνης του έργου συντάχθηκε και υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας από την Δ/νουσα Υπηρεσία ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.) του έργου, ο οποίος αποτυπώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως τελικά έχει διαμορφωθεί (με την εξαίρεση της κατασκευής του ως άνω Υποτμήματος 1β της οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας και τη λήψη υλικών από τη θέση «Μύλοι») και περιλαμβάνει και τη δαπάνη για τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Εργασιών (1^{ης} Σ.Σ.Ε.) του έργου. Επ' αυτού γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της χρήσης των επί έλασσον δαπανών του 1^{ου} Α.Π.Ε. και της σύναψης της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων / Τμήμα Κατασκευών (Πράξη 12 / Συνεδρία 27 / 25-7-2017). Κατόπιν δε, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΠΡ09.00/ΛΝΒ/ΧΡ3/4152/11-10-2017 (ΑΔΑ : 69ΛΠ465ΧΘΞ-54Π) Απόφαση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 4.341.256,69 € και διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του ενάριθμου έργου 2010ΣΕ07080003 της ΣΑΕ 070/8 προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη της σύναψης 1^{ης} Σ.Σ.Ε. Τελεί υπό έγκριση η Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και της σύναψης της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών και η διατύπωση γνώμης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Ελεγκτικό Συνέδριο).

2. Η δαπάνη για τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, η οποία περιλαμβάνεται στο σχέδιο του ως άνω 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου, όπως διορθώθηκε τελικά σύμφωνα με την ανωτέρω Γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε./Τμ. Κατασκευών, ανέρχεται σε 4.341.256,69 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
3. Εφόσον οι τοπικοί φορείς αλλάξουν γνώμη και επιθυμούν πλέον την κατασκευή του ως άνω Υποστήματος 1β της οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας, θα πρέπει με νέο αίτημα τους να ζητήσουν την ένταξη της κατασκευής του ως νέο οδικό έργο, σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Η υπ' αρ. 27/2011 Απόφαση του Δημ. Συμβ. Ηγουμενίτσας.
2. Το με αρ. πρωτ. 2621/ΚΕ1020/29-10-2013 της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φακ. Έργου.
2. Χ.Α.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Σ.Υ.

Δ.Μακρής
Πολ. Μηχανικός με Α' β.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η εξουσιοδοτημένη υπάλληλος



Μ. ΦΩΚΑ